

令和4年7月2日の進捗状況

基礎・地中梁及び床スラブの配筋・型枠状況

